

Z á p i s

**z 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Davle,
konaného dne 16.8. 2011 v sále hotelu Pivovar**

Přítomni: Bc. Jiří Prokůpek , Ing. Václav Prokůpek, Ing. Eva Jelínková,
Mgr. Jaromír Němec, Mgr. Svatava Chrastilová, MVDr. Radek Slanec,
MUDr. Renata Zachová, Bc. Jiří Žemlička

Omluveni: Ing. Tomáš Zunt

Ověřovatelé: Ing. Václav Prokůpek, MVDr. František Dolejší

Zapisovatel: Mgr. Svatava Chrastilová

Hosté: Paed.Dr. Jarmila Jarůšková – ředitelka MŠ
Ing.akad.arch. Petr FoglarP – architekt projektu
Ing.Otakar Hrdlička – fa.SIGOS s.r.o. – technický dozor investora
Ing. František Jansa – fa. AVERS spol.s r.o. – stavbyvedoucí
Jan Koška – spolumajitel firmy

Program:

1. Mateřská škola – informace
2. Diskuze
3. Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje program - 10 hlasů pro

1. Mateřská škola - infomace

Pan starosta Jiří Prokůpek sdělil k programu zastupitelstva, že veřejné zastupitelstvo bylo svoláno s ohledem k provozu mateřské školy při probíhající rekonstrukci a výstavbě nové mateřské školy.

Zastupitelstvo schvaluje v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3 odst. 2, omezení provozu Mateřské školy Davle v době od 1.9.2011 do 30.9.2011. V uvedeném termínu bude zajištěna pro děti škola v přírodě a dopolední výlety a exkurze. Důvod omezení provozu – plánovaná rekonstrukce mateřské školy po přidělení dotace z ROP. Úplata se promíjí dětem, které se celý měsíc těchto akcí neúčastní. Informace o omezení provozu proběhla již na informativní schůzce v srpnu 2010 a dále na schůzce v dubnu 2011 v mateřské škole.

Hlasování : 10 přítomno, 10 hlasů pro

Paní ředitelka Mateřské školy PaedDr.Jarmila Jarůšková sdělila, že k 1.10.2011 přijme všechny děti, které již do Mateřské školky v Davli chodily, předškolní děti a nově nastupující děti z Davle do rekonstruované staré budovy.

Firma AVERS spol. s r.o. má vůči Městysu Davle požadavek k prodloužení termínu ukončení celé akce o 8 – 10 týdnů.

Městys Davle předpokládá, po konzultaci se stavebním dozorem, že přiznaný a důvodný nárok by mohl být v rozsahu tří týdnů. Délka posunutí termínu je zatím diskutována. Zápis od stavebního dozoru a důvody zpoždění budou uveřejněny do týdne od veřejného zasedání.

2. Diskuze

Nakonec proběhla neřízená diskuze mezi občany, stavebním dozorem, architektem a zástupci fy. AVERS spol. s r.o.


U s n e s e n í

zastupitelstva Městysse Davle ze 6. veřejného zasedání, konaného dne 16.8. 2011
v sále hotelu Pivovar

Zastupitelstvo městysse schvaluje:

1. Zastupitelstvo schvaluje v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3 odst. 2, omezení provozu Mateřské školy Davle v době od 1.9.2011 do 30.9.2011. V uvedeném termínu bude zajištěna pro děti škola v přírodě a dopolední výlety a exkurze. Úplata se promíjí dětem, které se celý měsíc těchto akcí nezúčastní.


Ověřovatelé:



Bc. Jiří Prokůpek
starosta



Mgr. Jaromír Němec
místostarosta



Ing. Václav Prokůpek



MVDr. František Dolejší

